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INFORME PROYECTOS DE TECNOLOGIA SEMY A AGOSTO DE 2021
	PROYECTO
	ESTADO
	OBSERVACIONES

	Conectividad
	Se encuentra servicio activo, se están realizando visitas de verificación del servicio y mejorando cobertura y operación del servicio.
	1. Se requiere con urgencia la implementación de la autenticación por MAC, se espera la información por parte de las IEO.
2. Se requiere activar los contratos de mantenimiento de equipos de cómputo, por parte de las IEO.
3. Se requiere aumentar el número de AP en las IEO para ampliar la cobertura, se está trabajando en en ello.
4. Se debe evaluar el aumento de ancho de banda en algunas instituciones educativas.
5. Se requiere actualizar y/o renovar la plataforma tecnológica en las IE pues están obsoletas en su mayoría.

	Moodle
	Se cambia el operador a Univalle QIQ, se crea una nueva plataforma LMS Moodle ubicada en https://yumbotic.online/, desde donde se puede de manera centralizada acceder a las 13 plataformas de las IEO y cuenta con certificado de seguridad SSL.
QIQ cargara la información correspondiente a cada grado.
Se realizará un refuerzo de capacitación docente por fases:

Fase 1: En esta primera fase se ha estructurado la estrategia a utilizar mediante la formación de espacios síncronos mediante encuentros por la plataforma MEET, estos encuentros estarán alojados y disponibles para futura consulta de los docentes.
Fase2: Se estructuran grupos de trabajo bajo mediante 4 niveles que son, Principiante, Básico, Intermedio y Avanzado, con sus respectivas temáticas a trabajar.
Fase 3: Cronograma de encuentros con cada uno de los niveles.
Fase 4: Realización de los encuentros de formación docente.
	1. Actualmente nos encontramos en las Fase 2 y 3, en las cuales se está realizando el proceso de inscripción de los docentes al MOODLE para el inicio de las actividades dela fase 4, la cual está contemplada iniciar el 23 de Agosto del 2021.
2. Se necesita concretar los horarios en los cuales se puede realizar los encuentros, asimismo, contar con los 13 líderes de las 13 IEO beneficiadas en el proyecto. Favor enviar la información de estas personas a hamesvargas@hotmail.com, a más tardar este viernes 20 de agosto.

	Cuentas de correo electrónico institucional
	Por parte del operador ERT se crearon cuentas para docentes, estudiantes y administrativos.
	1. Se entregó la administración de las cuentas de correo institucionales a la secretaria de educación, cualquier inconveniente con los mismos favor reportar a comunicaciones@semyumbo.com.


	Sitio web SEMY www.semyumbo.gov.co
	Se esta diseñando un nuevo sitio web www.semyumbo.gov.co, pronto estará disponible en internet.
	1. Se requiere que en los sitios web de las 13 IEO se promocione el sitio web de la secretaria de educación que será https://www.semyumbo.gov.co.


	Taller de robótica
	Se está a la espera de la convocatoria 2021, se recomienda participar de la convocatoria programación para niños y niñas del MinTIC y del SENA.

	1. Inscribir docentes y estudiantes en : https://talentodigital.mintic.gov.co/734/w3-article-176635.html”.
2. Inscribirse en curso de robótica virtual sena, https://senasofiaplus.xyz/robotica-basica-en-el-sena/
3. 

	Feria de CT+I
	Este proyecto no cuenta con presupuesto todavia y se requiere del mismo para iniciar actividades.
	1. Gestionar presupuesto para el proyecto.
2. Se requiere un plan de trabajo especificando actividades, tiempos, responsables y entregables.

	Punto vive digital plus liceo
	Se cuenta con administradora del punto y ya se permitió el acceso al público conservando las medidas de bioseguridad, presenta fallas en el cielo falso y pintura general, ya se gestionaron los materiales necesarios pero falta la mano de obra.
	1. Gestionar la mano de obra para la reparación del techo y la pintura general del sitio.

	Punto vive digital plus Juan XXIII
	Se cuenta con administradora del punto y ya se permitió el acceso al público conservando las medidas de bioseguridad, presenta fallas de infraestructura física, grietas en paredes, vidrios quebrados y chapas de acceso en mal estado.
	1. Gestionar mantenimiento y reparación del sitio.

	Mantenimiento e Inventario equipos instituciones educativas
	Se les informo a los rectores la importancia de contar con un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la disponibilidad de los equipos de cómputo de las IEO
	1. Equipo TIC elaborara y socializara un modelo de contrato de soporte técnico a equipos de cómputo.
2. Como resultado de los contratos de mantenimiento de equipos es deber de los contratistas entregar la hoja de vida actualizada de cada equipo y su estado (inventario).
3. Se requiere inventario de equipos dados de baja para gestionar devolución ante computadores para educar u otro y asi eliminar la basura tecnológica

	Aulas tit@
	Están activadas y habilitadas pero algunas instituciones educativas han prestado los equipos de cómputo por tema de pandemia
	1. El equipo TIC ha realizado visitas de apoyo técnico y estamos atentos a cualquier requerimiento, contacto Nelson Cano 3003464128, willi Jackson Caicedo 3193761966.

	Capacitación Docente
	Se realizó capacitación el año pasado en herramientas virtuales de aprendizaje y construcción de OVAS, se gestionar refuerzo por parte del nuevo operador Moodle Univalle GIQ
	1. Se va a realizar refuerzo en el uso de la plataforma Moodle y la construcción de OVAS por parte del nuevo operador Moodle Univalle QIQ

	Licenciamiento de software
	De acuerdo a compromiso establecido por los alcaldes se requiere licenciar la suite de adobe, de los dos PVD+ y el office de las aulas tit@.
	1. Se requiere un presupuesto de $200.000.000 para dar cumplimiento a esta actividad que puede generar problemas legales en materia de derechos de autor a la administración municipal. En el año 2020 fue declarada desierta. 

	Infraestructura tecnológica SEMY
	Actualmente presentamos equipos de cómputo obsoletos
	[bookmark: _GoBack]Se requiere 15 computadores, 2 impresoras de red, 2 scanner, 1 videobeam y 3 computadores portátiles



Por lo anterior agradezco tener en cuenta las observaciones presentadas con el propósito de continuar avanzando en su implementación.

Atentamente,


HAMES VARGAS POLANCO
Profesional Especializado 
Celular: 3117335541
hamesvargas@hotmail.com
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